



JADWAL PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JAD LK DAN GB GELOMBANG I

No	Tahapan	Tanggal	Jumlah Hari	
1	Pembukaan usulan	27 Maret – 16 April 2025	15 hari kerja	
2	Validasi dan pengesahan usulan oleh Pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	17 – 21 April 2025	3 hari kerja	
3	Plotting Penilaian dan konfirmasi kesediaan asesor	28 April – 29 April 2025	2 hari kerja	
4	Penilaian usulan	30 April – 15 Mei 2025	10 hari kerja	
5	Pleno dan Penilai ke 3 (jika Split Decision)	16 Mei – 23 Mei 2025	6 hari kerja	
6	Validasi Pimpinan dan Publish Hasil Penilaian	27 Mei - 3 Juni 2025	5 hari kerja	Total 41 hari kerja
7	Pengajuan usulan revisi	4 Juni – 9 Juni 2025	3 hari kerja	
8	Validasi dan pengesahan usulan revisi oleh Pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	10 Juni 2025	1 hari kerja	
9	Plotting Penilaian dan konfirmasi kesediaan asesor	11 Juni – 12 Juni 2025	2 hari kerja	
10	Penilaian usulan revisi	13 Juni – 19 Juni 2025	5 hari kerja	
11	Pleno dan Penilai ke 3 (jika Split Decision)	20 Juni – 23 Juni 2025	2 hari kerja	
12	Validasi Pimpinan dan Publish Hasil Penilaian revisi	24 Juni 2025	1 hari kerja	Total 14 Hari kerja Total Gelombang 1 = 55 hari kerja